WIZ-Z.271.20.2019
Świdnik, dnia 24.05.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dokumentacja projektowa Budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Odpowiedzi na pytania z dn.23.05.2019r
Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm) udziela się wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na otrzymane pytania
Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na opracowanie  dokumentacji projektowej Budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą data ogłoszenia 20.05.2019 r data modyfikacji 22.05.2019r podzielonego na dwie części: 

I.    Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
II.    Budowa ul. Drewnianej w Świdniku (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz zapisami wskazanymi we wzorze umowy pkt. 4.1 zwracam się z prośbą o zmianę  terminu przekazania dokumentacji projektowej lub też wskazanie na jakiej podstawie Inwestor dokonał obliczenia daty 02.12.2019 r jako realnej do przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności. 

Zdaniem oferenta termin przekazania dokumentacji jest nierealny.  Na poparcie swojej tezy Oferent poniżej wykazuje na następujące daty: 

- 07.06.2019 r – podpisanie umowy; 
- 05.07.2019 r. – opracowanie i przekazanie koncepcji technicznej podlegającej zatwierdzeniu przez Inwestora; 
- 12.07.2019 r. – zatwierdzenie koncepcji przez Inwestora; 
- 15.07.2019 r. – wystąpienie o warunki techniczne na przebudowę sieci oraz wystąpienie m.in. do lasów Państwowych i GDDKiA o zatwierdzenie koncepcji, wystąpienie z wnioskiem o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję środowiskową uzyskuje się dla całego zadania inwestycyjnego bez względu na podziały wewnętrzne – droga przekracza 1 km zatem jest inwestycją potencjalnie oddziałowującą na środowisko dla którego możliwe jest nałożenie raportu ). 
- 14 .08 .2019 r. – otrzymanie warunków technicznych, 
- do 06.09.2019 r. – opracowanie PZT oraz oklauzulowanie mapy do celów projektowych, przedłożenie PZT na naradę koordynacyjną, 
- do 16.09.2019 r – otrzymanie decyzji środowiskowej, po zatwierdzeniu projektu na naradzie koordynacyjnej wykonanie projektów podziału działek ( wykonanie podziałów działek zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z właściwym zawiadomieniem stron zajmuje od dwóch do trzech miesięcy), 
- 17.09.2019 r. – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 
- do 21.10.2019 r – otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego, 
- ok. 18.11.2019 r. – oklauzulowanie map podziałowych, 
- 19.11.2019 r. – wystąpienie z wnioskiem o ZRID (zgodnie z Ustawą urząd ma w ciągu 90 dni wydać decyzję ZRID), 
- 19.02.2020 uzyskanie decyzji ZRID. 

Mając na uwadze powyższe oferent uważa iż data przekazanie dokumentacji technicznej 02.12.2019 r jest niemożliwa do dotrzymania.
Odpowiedź:

Ze względu na konieczność wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia w 2019r., Zamawiający w chwili obecnej nie może wydłużyć terminu wykonania zamówienia. O ile przedmiotowego postępowania nie uda się rozstrzygnąć, Zamawiający planuje podjąć działania zmierzające do dokonania odpowiednich przesunięć środków w budżecie. Dopiero po przesunięciu środków możliwe będzie ogłoszenie kolejnego przetargu z terminem realizacji zamówienia wykraczającym poza 2019r.
Pytanie 2

Proszę o wprowadzenie lub też wskazanie we wzorze umowy zapisów pozwalających na przesunięcie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w przypadku przedłużania się uzyskania m.in. warunków technicznych, decyzji administracyjnych na uzyskanie których Wykonawca nie ma wpływu. Brak odpowiednich zapisów spowoduje brak możliwości uzyskania stosownego aneksu a co za tym idzie naliczenie Wykonawcy kar umownych. 
Za niedopuszczalne należy uznać przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 3

Proszę o wprowadzenie fakturowania częściowego za wykonane i odebrane przez Wykonawcę opracowania tj: koncepcje techniczna, mapę do celów projektowych, projekt wykonawczy, projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje, uzyskanie decyzji ZRID . Zgodnie z § 3 Inwestor dokona jednorazowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji ZRID. Zdaniem oferenta przerzucenie na Wykonawcę wszystkich kosztów związanych z  realizacją inwestycji jest niedopuszczalne.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

